



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



ЗАСЕДАНИЕ ЛОКАЛЬНОГО КОМИТЕТА

Протокол встречи

ZOOM встреча

Время: 12/01/2023 15:00 EKT

Контакты: Жанат Джабасова, projectcenter@kineu.kz

Участники

Представители партнерских организаций:

- Костанайский инженерно-экономический университет имени М. Дулатова
- Инновационный Евразийский Университет
- Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана
- ТОО «СарыаркаАвтоПром»
- ТОО «Уральский трансформаторный завод»

Вопросы

1. 2.5 Курсы и учебные материалы
2. 3.2 Реализация образовательной программы
3. 3.1 Аккредитация образовательной программы ИНЕУ
4. 3.3 Организация LLL программы
5. 5.5 Разработка плана устойчивого развития
6. Бюджет проекта (субподрядные расходы)
7. Разное

Комментарии:

1. Курсы и учебные материалы

Всем партнёрам разместить откорректированные учебные материалы для первого и второго учебного года в срок до 22.01.2023г. и недостающие учебные материалы для первого и второго учебного года в срок до 31.01.2023г. на ресурс <http://qnap.kineu.kz:8080/share.cgi?ssid=86981906792849bebf42741821a2751> (пароль - kineu).

Также обсуждалось, что учебные материалы для третьего и четвертого учебного года необходимо подготовить в срок до сентября 2023г.

2. Реализация образовательной программы

Рассмотреть возможность реализации ИНЕУ некоторых дисциплин ОП «Робототехнические системы» для обучающихся других образовательных программ в качестве дополнительной траектории образования по примеру ЗКАТУ. Для этого ЗКАТУ поделится своим опытом с ИНЕУ.



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



3. Аккредитация образовательной программы ИНЕУ

ИНЭУ ускорить процесс аккредитации и держать этот вопрос на строгом контроле.

4. Организация LLL программы

КИнЭУ, ЗКАТУ и ИНЕУ запланировать реализацию программы LLL в период до июля 2023г.

5. Разработка плана устойчивого развития

ЗКАТУ получил все рекомендации от партнёров из DHBW и начал изучение материалов, в последующем будет привлекать всех партнёров к разработке плана и координировать эту деятельность.

6. Бюджет проекта (субподрядные расходы)

Все партнёры были проинформированы о том, что перед использованием бюджета на субподрядные расходы необходимо получить согласование координатора о допустимости затрат. А также КИНЭУ и ИНЕУ имеют экономию бюджета на покупку оборудования и рассмотрят вопрос его переноса на другие статьи расходов совместно с координатором за 6 месяцев до окончания периода финансирования проекта.

7. Разное

ИНЭУ предложил рассмотреть возможность изменения некоторых статей бюджета на субподрядные расходы на другие, например, рассмотреть возможность внесения расходов на услуги разработки электронных учебных пособий по учебным материалам ОП «Робототехнические системы».

Также каждый вуз разработает план профориентационной работы в срок до 31.01.2023г.

Жанат Джабасова

Дата утверждения: 12.01.2023г.