



Co-funded by the  
Erasmus+ Programme  
of the European Union



# ЗАСЕДАНИЕ ЛОКАЛЬНОГО КОМИТЕТА

## Протокол встречи

ZOOM встреча

Время: 31/05/2022 14:30 EKT

**Контакты:** Жанат Джабасова, [projectcenter@kineu.kz](mailto:projectcenter@kineu.kz)

### Участники

Представители партнерских организаций:

- Костанайский инженерно-экономический университет имени М. Дулатова
- Инновационный Евразийский Университет
- Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана

### Вопросы

1. Вторая закупка оборудования КИЭУ и ИЭУ
2. Курсы и учебные материалы
3. Программа LLL
4. Аккредитация образовательной программы
5. Реализация образовательной программы и достигнутые показатели
6. План распространения и устойчивого развития
7. Обсуждение

### Комментарии:

1. Второй закуп оборудования КИЭУ и ИЭУ  
КИЭУ и ИЭУ отправить координатору обоснование закупки дополнительного оборудования для проекта в срок до 01.07.2022г.

2. Курсы и учебные материалы  
Крайний срок загрузки учебных материалов на ресурс <http://qnap.kineu.kz:8080/share.cgi?ssid=86981906792849bebf42741821a2751> (пароль kineu) – 01.07.2022 г.

3. Программа LLL  
Реализовать программу LLL с участием не менее 10 участников для КИЭУ и не менее 20 участников для ЗКАТУ и ИЭУ и предоставить координатору отчеты с анализом обратной связи в срок до 15.07.2022г.



Co-funded by the  
Erasmus+ Programme  
of the European Union



#### 4. Аккредитация образовательной программы

КИнЭУ и ЗКАТУ предоставить координатору отчет о процессе и результатах аккредитации с подтверждающими документами в течение 10 календарных дней после получения результатов. ИНЭУ примет аккредитационную комиссию в октябре.

#### 5. Реализация образовательной программы и достигнутые показатели

Внести актуальные показатели по учебным программам в файл «Statistics of study programs» по ссылке <https://drive.google.com/drive/folders/1LBpV-RoYF1iAoLnlU7vRwDi2C6msCfMZ> в срок до 15 июня 2022г.

#### 6. План распространения и устойчивого развития

КИнЭУ проинформировал партнеров о размещении новой версии плана распространения и эксплуатации на сайте проекта. КИнЭУ разработает план устойчивости проекта на основании рекомендаций Урсулы Гёз в срок до 15.07.2022г.

В срок до 06.06.2022г. КИнЭУ отправит партнёрам шаблон меморандума о взаимопонимании с компаниями, как одного из инструментов устойчивого развития, для дальнейшего заключения данных меморандумов казахстанскими партнёрами.

#### 7. Обсуждение

Жанат Джабасова

Дата утверждения: 31.05.2022г.